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CONSELHO PLENO

1. RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO

A Secretaria de Estado da Educação encaminha, para manifestação deste Conselho, o Termo de Aditamento e Reti – Ratificação ao Convênio celebrado em 02-7-02 e aditado em 28-6-04, entre o Estado de São Paulo, através daquela Pasta, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a Prefeitura Municipal de Aparecida, visando a continuidade da implantação e desenvolvimento do Programa de Ação Cooperativa Estado – Município - PAC, objetivando executar construções, ampliações, reformas, adequações e/ou término de obras paralisadas em prédios escolares, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97.

1.2 APRECIAÇÃO
O presente protocolado retorna a este Colegiado para apreciação do seu Termo de Aditamento e Reti – Ratificação, ao Convênio, já aprovado através de Pareceres CEE. 

Trata-se de Termo de Aditamento e de Reti – Ratificação, que objetiva a suplementação de recursos financeiros ao valor previsto para a obra de construção da EMEF no Terreno do Bairro Tigrão, em Aparecida, objeto do Ajuste celebrado em 02-7-02 e aditado em 28-6-04, o que implicará alteração das Cláusulas Quarta e Quinta do citado Convênio, cuja vigência é de 02 anos, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada até o limite de 05 anos.

“O valor do presente Convênio é de R$ 357.847,55 (trezentos e cinqüenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos), cabendo à Secretaria R$ 335.156,77 (trezentos e trinta e cinco mil, cento e cinqüenta e seis reais e setenta e sete centavos), e ao Município R$ 22.690,78, (vinte e dois mil, seiscentos e noventa reais e setenta e oito centavos), correndo a despesa da Secretaria, no montante de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), à conta do elemento econômico do orçamento de exercícios anteriores, e R$ 60.156,77 (sessenta mil, cento e cinqüenta e seis reais e setenta e sete centavos), à conta do elemento econômico do orçamento do exercício de 2005, conforme abaixo especificado.

I – Para a execução do presente Termo, a Secretaria repassará para o Município, durante o prazo previsto de execução da obra, recursos financeiros nos valores a seguir discriminados por obra, com indicação das classificações econômica e funcional programática, bem como da unidade de despesa:

Denominação da Obra: EMEF no Terreno do Tigrão, em Aparecida

C.E.: 44.40.51 (Exercícios de 2002  e 2004)

         44.90.51 (Exercício de 2005)

C.F.P.: 12.361.0803.1.032.0000 (Exercícios de 2002, 2004 e 2005) 

U.D.: 08.01.001 – G.S.

INTERVENÇÃO: Construção / Obra Nova

VALOR TOTAL POR CONTA DA SECRETARIA: R$ 335.156,77

VALOR POR CONTA DO MUNICÍPIO: R$  22.690,78

II – Os recursos financeiros do Município, no valor total de R$ 22.690,78, (vinte e dois mil, seiscentos e noventa reais e setenta e oito centavos), onerarão o orçamento da Prefeitura Municipal.”

Constam dos autos, Parecer da Consultoria Jurídica da SEE nº 948/05 e manifestação da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE, favoráveis à concretização do referido Ajuste, bem como, também, a reserva feita pela Diretoria da Divisão de Finanças do DA - SEE, referente aos recursos financeiros, a serem suplementados ao valor previsto inicialmente, no total de R$ 60.156,77 (sessenta mil, cento e cinqüenta e seis reais e setenta e sete centavos), necessários para atender despesas com a construção/obra nova da EMEF, no Terreno do Bairro Tigrão, no município de Aparecida.

2. CONCLUSÃO
Aprova-se, de acordo com este Parecer, o Termo de Aditamento e Reti - Ratificação ao Convênio celebrado em 02-7-02 e aditado em 28-6-04, entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação – SEE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE e a Prefeitura Municipal de Aparecida, visando à continuidade da implantação e desenvolvimento do Programa de Ação Cooperativa Estado – Município para Construções Escolares – PAC, objetivando executar construções, ampliações, reformas, adequações e/ou término de obras paralisadas em prédios escolares, nos termos do Decreto nº 36.546/93, alterado pelos Decretos nºs: 40.904/96 e 41.814/97.

O presente Termo objetiva a suplementação de recursos financeiros ao valor previsto para a obra de construção da EMEF no Terreno do Bairro Tigrão, em Aparecida, conforme demonstrado no quadro abaixo:

	Município
	Nome da Escola
	Tipo de Intervenção
	Valor Suplementação -SEE (R$) – 2005
	Valor Suplementação – PM (R$)

	APARECIDA
	EMEF no Terreno do Bairro Tigrão


	Construção / Obra Nova
	R$  60.156,77 
	R$ 22.690,78




Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo de Convênio celebrado em 02-7-02 e aditado em 28-6-04, que não se revelem conflitantes com o presente instrumento.

São Paulo, 04 de outubro de 2005.

a) Conselheira Sonia Teresinha de Sousa Penin

          Relatora

3. DECISÃO DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota, como seu Parecer, o Voto da Conselheira Relatora.

Presentes os Conselheiros: Fábio Kalil Fares Saba e Farid Carvalho Mauad e Sonia Teresinha de Sousa Penin.

Sala da Comissão, em 05 de outubro de 2005

a) Conselheiro Fábio Kalil Fares Saba

                             Vice - Presidente da CPL, no exercício da Presidência

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA

O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto da Relatora.

Sala “Carlos Pasquale”, em 05 de outubro de 2005.

MARCOS ANTONIO MONTEIRO

                   Presidente 
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