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CONSELHO PLENO

1.   RELATÓRIO

1.1 HISTÓRICO

A Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Educação encaminha, para manifestação deste Egrégio Colegiado, o Termo de Aditamento e Reti-Ratificação ao Convênio celebrado, em 16.04.98, entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação-SEE e da Fundação para o Desenvolvimento da Educação-FDE,  e o Município de Tejupá,  visando a implantação e o desenvolvimento do “Programa de Ação Cooperativa para Construções e Ampliações Escolares” -PAC-, nos termos  dos  Decretos nºs.  36.546/93,  40.904/96   e   41.814/97.

1.2 APRECIAÇÃO

Trata-se de solicitação de aprovação do Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Convênio autorizado por este Colegiado, entre outros, através do Parecer CEE nº.87/98, e celebrado em 16.04.98, dentro do “Programa de Ação Cooperativa Estado-Município para Construções e Ampliações Escolares” -PAC-, objetivando a construção de dois prédios escolares destinados ao atendimento de alunos do Ensino Fundamental, naquela cidade.

Os projetos das obras acima citadas foram aprovadas pela FDE e envolviam recursos financeiros,  provenientes da SEE, no valor total de R$ 228.915,64, na seguinte proporção: - EMEF “Bairro da Matriz”- R$ 126.991,04  e  EMEF “Bairro Ribeirão Bonito II”- R$ 101.924,60.

O Presidente do Conselho Municipal de Educação de Tejupá, em 24.04.98, através do Ofício nº. 340/98 dirigido ao Prefeito Municipal, solicitou a mudança do local da construção da EMEF “Bairro da Matriz” para um local mais adequado pois o terreno onde seria construída a escola era ao lado da Cadeia Pública Municipal e isto poderia causar problemas de segurança aos alunos, professores e funcionários da escola.

A Prefeitura Municipal de Tejupá, atendendo à solicitação do Conselho Municipal de Educação, providenciou a mudança do local de construção da escola “Bairro da Matriz” para um local mais adequado e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação manifestou-se favoravelmente à alteração realizada pela Prefeitura, declarando nada ter a opor quanto à construção da escola no novo terreno.

Cabe-nos ressaltar que os valores orçados, para cada uma das obras, permaneceram os mesmos e que, portanto, permaneceu inalterado o valor total do Convênio, estabelecido no Acordo Inicial.

A Equipe Técnica de Convênios/SEE, através da Informação nº 439/99, esclarecendo algumas dúvidas levantadas pela Consultoria Jurídica da Pasta/SEE e pela Comissão de Planejamento deste Colegiado, informa que, conforme estabelecido na Cláusula Sexta do Termo de Convênio Inicial,  a 1ª parcela dos recursos provenientes da SEE e destinada à execução do Convênio,  no valor de R$ 34.337,35,  foi repassada em 27.04.98 e que a 2ª parcela, no valor de R$ 25.481,15, referente EMEF “Ribeirão Bonito II”, foi repassada em 09.11.98, já que, nesta data, a referida obra se encontrava com mais de 15% da sua execução.       Esclarece também que a SEE não repassou a 2ª parcela, referente à EMEF “Bairro da Matriz”, tendo em vista que, de acordo com a FDE, naquela data, a implantação da referida obra tinha sofrido alteração de sua localização, o que havia prejudicado o andamento da construção da escola.

Ainda conforme a citada Informação da Equipe de Convênios/SEE, corroborada por documentos constantes dos autos, a FDE confirma, em 16.03.99, o teor do Relatório nº 01 daquela Fundação em relação à construção da EMEF “Bairro da Matriz”, datado de 03/08/98, onde afirma que a referida obra não havia sido iniciada no local anteriormente previsto e que no terreno em questão não havia qualquer vestígio de construção, o que tornaria desnecessária a inclusão, no Termo Aditivo ao Convênio, ora analisado, a responsabilidade pelas despesas eventuais, decorrentes da eventual mudança, conforme questionado pela douta Consultoria Jurídica/SEE, em seu Parecer CJ nº. 034/99.

A nova Minuta de Termo de Convênio, preparada pela Equipe Técnica de Acompanhamento e Controle de Convênios e Projetos da ATPCE/SEE, visa, portanto, a alteração formal da localização da construção da EMEF “Bairro da Matriz”, o que implica na alteração da Cláusula Quarta do Convênio Inicial.

Os autos foram submetidos a este Colegiado, para os fins disciplinados no artigo 2º, inciso III, da Lei nº 10.403/71, visando à celebração do Ajuste pretendido.

2. CONCLUSÃO





Aprova-se, nos termos deste Parecer, o Termo Aditivo de Reti-Ratificação ao Convênio celebrado em 16.04.98 entre o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Educação e da Fundação de Desenvolvimento da Educação, e o Município de Tejupá, visando a implantação e o desenvolvimento do Programa de Ação Cooperativa Estado-Município para Construções e Ampliações Escolares – PAC, nos termos dos Decretos nºs 36.546/93,  40.904/96 e 41.814/97. 

O referido Termo objetiva, apenas, a retificação da Cláusula Quarta do Termo de Convênio Inicial, no que diz respeito a atualização formal do local de construção da EMEF “Bairro da Matriz”, naquele Município, que passa a ser:  Rua Major Tucunduva, s/nº,  ficando ratificadas as demais Cláusulas e condições do Termo de Convênio anterior que não se revelem conflitantes ao presente instrumento.

São Paulo, 23 de março de 1999 

a) Conselheiro Mauro de Salles Aguiar

                             Relator
3. DECISÃO DA COMISSÃO





A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO adota, como seu Parecer, o Voto do Conselheiro Relator.





Presentes os Conselheiros: Francisco José Carbonari, José Camilo dos Santos Filho e Mauro de Salles Aguiar.

Sala da Comissão,  em  24  de Março  de 1999.

a)  Conselheiro José Camilo dos Santos Filho

                            Presidente da CPL
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unanimidade, a decisão da Comissão de Planejamento, nos termos do Voto do Relator.

Sala “Carlos Pasquale”, em 24 de março de 1999.

BERNARDETE ANGELINA GATTI
                     Presidente
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